

Objetivo, alcance y preparación

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Objetivo

Controlar elegibilidad y mostrar condiciones económicas antes de confirmar.

Situación observada

Habilitación, disponibilidad, tarifa y cobertura implementadas. Cobros y suscripción no existen.

Dependencias

I01-I02; definir qué evidencia revisa realmente el administrador.

Historias de usuario

ID	Historia
HU-05	Como técnico quiero gestionar tarifa y cobertura sin cambiar acuerdos activos.
HU-06	Como cliente quiero confirmar la tarifa de visita del técnico propuesto.

Trazabilidad y antecedentes

O2-O3; RF-07, RF-18, RF-30. A07, A09, A13. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Incluye

technicians.fee es referencia actual; requests.agreed_fee se copia al aceptar. La revisión documental detallada no tiene entidad propia: proponer verification_reviews antes de afirmar certificación.

No incluye / riesgo principal

Sustituye el gating de suscripción de la plantilla sanitaria. No introducir plan de pago obligatorio ni prometer certificación externa.

Entrada a desarrollo

Product Owner aprueba alcance y criterio; equipo dispone de entorno QA, datos sintéticos y dependencias. Definir capacidad del sprint antes de comprometer fechas. Si esta iteración es propuesta, la documentación no significa aprobación de implementación.

Implementación por capas

Frontend

TechnicianProfile.jsx permite tarifa y zonas; bloquea edición con ofertas pendientes o atenciones. Admin muestra verificación y AccessManager suspensión. Mostrar que visita no incluye necesariamente materiales ni reparación completa.

Backend Laravel

technician-profile obtiene identidad de sesión, incluye zona principal y valida fee 0..100000. Bloquear cambio con ofertas pendientes o estados proposed/confirmed/in_progress. verify solo admin; nuevas cuentas técnicas no verificadas ni disponibles.

Python

Elegibilidad exige verified y available; no aceptar un pago como prueba de competencia. Probar exclusiones antes del ranking.

Base de datos y contrato

technicians.fee es referencia actual; requests.agreed_fee se copia al aceptar. La revisión documental detallada no tiene entidad propia: proponer verification_reviews antes de afirmar certificación.

Secuencia para desarrollar

1. Reproducir situación actual y anotar commit.
2. Escribir caso negativo o límite que falle.
3. Implementar cambio mínimo en capa responsable.
4. Verificar respuesta y persistencia.
5. Refactorizar sin cambiar contrato.
6. Ejecutar regresión y revisar con otro integrante.
7. Actualizar evidencia y desplegar QA.

Errores y seguridad

La API vuelve a validar permisos y datos aunque la UI bloquee una acción. No usar localStorage como control real. Mantener mensajes comprensibles, datos de prueba sintéticos y secretos fuera de capturas/logs. No registrar un cambio como completo si solo existe en el frontend.

Pruebas, entrega y finalización

Casos de aceptación

ID	Procedimiento	Resultado esperado
I03-01	Técnico añade verified=true al editar tarifa	No se modifica verificación
I03-02	Cambiar fee teniendo oferta pendiente	409 y tarifa intacta
I03-03	Aceptar con fee=40 y revisar servicio	agreed_fee=40; futuras tarifas no alteran ese acuerdo

Ejecución TDD

RED: ejecutar el caso que demuestra la falta o fallo, conservar resultado. GREEN: implementar y repetir. REFACTOR: limpiar código y ejecutar regresión pertinente. Para funciones ya implementadas, registrar prueba de caracterización y no inventar una fase RED anterior.

Despliegue de la iteración

Publicar incremento en QA; administrador habilita una cuenta sintética; técnico activa disponibilidad y cliente revisa condiciones.

Criterios de salida

Historias aceptadas, permisos negativos aprobados, contrato y diccionario actualizados, pruebas pertinentes sin fallos y QA verificable. Guardar build/commit, entorno, caso y observado. Riesgos pendientes con responsable por asignar; ninguna firma ni aceptación simulada.

Carpeta de evidencia

evidencias/v2/I03/ contiene README de estado. En la ejecución se añadirán logs, casos, incidentes, retest, acta de revisión y registro de despliegue. Actualmente el estado es PLANIFICADO / NO EJECUTADO como iteración. No confundir pruebas previas con cierre de sprint.