

Objetivo, alcance y preparación

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Objetivo

Hacer operables las tareas de proveedor y supervisión con estados claros.

Situación observada

Paneles y anuncios por audiencia implementados; auditoría móvil y accesibilidad integral pendiente.

Dependencias

I02-I04 y contratos estables.

Historias de usuario

ID	Historia
HU-09	Como técnico quiero distinguir ofertas, trabajos activos e historial.
HU-10	Como administrador quiero verificar perfiles y revisar cobertura por rubro.

Trazabilidad y antecedentes

O1-O3; RF-25, RF-30, RF-31; RNF-03, RNF-04. A01, A12, A27. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Incluye

Anuncios draft/published/archived para client/technician/both; catálogo de acceso visible sin hashes ni tokens.

No incluye / riesgo principal

Verificado debe significar revisión definida; no usar badge como garantía absoluta. No asumir WCAG AA por tener foco visible.

Entrada a desarrollo

Product Owner aprueba alcance y criterio; equipo dispone de entorno QA, datos sintéticos y dependencias. Definir capacidad del sprint antes de comprometer fechas. Si esta iteración es propuesta, la documentación no significa aprobación de implementación.

Iteración 5: Frontend de técnico, administrador y UX

Implementación por capas

Frontend

Marketplace.jsx, AccountPanel.jsx, TechnicianProfile.jsx y Announcements.jsx. Revisar filtros, vacíos, busy, errores, teclado y foco visible. Mantener landing separada del panel y demo rotulada. No añadir roles elegibles en login real.

Backend Laravel

state filtra solicitudes por propietario/ofertas; users y accessEvents solo admin. announcement-save valida audiencia, texto, URL e imagen; borrar/archivar no equivale a perder historial de servicios.

Python

No agregar endpoints de interfaz al motor de matching. Verificar que fallos de ranking no dejen pantalla sin mensaje.

Base de datos y contrato

Anuncios draft/published/archived para client/technician/both; catálogo de acceso visible sin hashes ni tokens.

Secuencia para desarrollar

1. Reproducir situación actual y anotar commit. 2. Escribir caso negativo o límite que falle. 3. Implementar cambio mínimo en capa responsable. 4. Verificar respuesta y persistencia. 5. Refactorizar sin cambiar contrato. 6. Ejecutar regresión y revisar con otro integrante. 7. Actualizar evidencia y desplegar QA.

Errores y seguridad

La API vuelve a validar permisos y datos aunque la UI bloquee una acción. No usar localStorage como control real. Mantener mensajes comprensibles, datos de prueba sintéticos y secretos fuera de capturas/logs. No registrar un cambio como completo si solo existe en el frontend.

Pruebas, entrega y finalización

Casos de aceptación

ID	Procedimiento	Resultado esperado
I05-01	Usuario cambia de cuenta con /state antiguo en vuelo	Respuesta antigua no reemplaza actor actual
I05-02	Cliente inspecciona respuesta API	Sin listado de usuarios ni auditoría administrativa
I05-03	Navegar formularios con teclado y móvil	Controles alcanzables, etiquetas y foco; sin desbordamiento
I05-04	Anuncio borrador o de otra audiencia	No visible al destinatario incorrecto

Ejecución TDD

RED: ejecutar el caso que demuestra la falta o fallo, conservar resultado. GREEN: implementar y repetir. REFACTOR: limpiar código y ejecutar regresión pertinente. Para funciones ya implementadas, registrar prueba de caracterización y no inventar una fase RED anterior.

Despliegue de la iteración

Compilar Vite y publicar QA; smoke técnico y admin con identidades sintéticas. Registrar capturas de escritorio y móvil y defectos de accesibilidad.

Criterios de salida

Historias aceptadas, permisos negativos aprobados, contrato y diccionario actualizados, pruebas pertinentes sin fallos y QA verificable. Guardar build/commit, entorno, caso y observado. Riesgos pendientes con responsable por asignar; ninguna firma ni aceptación simulada.

Carpeta de evidencia

evidencias/v2/I05/ contiene README de estado. En la ejecución se añadirán logs, casos, incidentes, retest, acta de revisión y registro de despliegue. Actualmente el estado es PLANIFICADO / NO EJECUTADO como iteración. No confundir pruebas previas con cierre de sprint.