

Objetivo, alcance y preparación

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Objetivo

Proponer captura conversacional de una falla sin IA generativa.

Situación observada

Ampliación propuesta, no implementada. Requiere aprobación del Product Owner antes de desarrollo.

Dependencias

I02-I04; validar que el formulario actual resulta insuficiente.

Historias de usuario

ID	Historia
HU-11	Como cliente quiero describir mi necesidad paso a paso y revisar el resumen antes de enviarlo.

Trazabilidad y antecedentes

O1; extensión EX-CHAT-01, relacionada con RF-01/02. A23, A25, A31. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Incluye

Propuesta service_drafts: owner, paso, datos y expiración. No almacenar conversación completa por defecto. Definir retención y borrado antes de activar.

No incluye / riesgo principal

No confundir asistente guiado con chat técnico-cliente. Toda acción sigue autenticada y confirmada.

Entrada a desarrollo

Product Owner aprueba alcance y criterio; equipo dispone de entorno QA, datos sintéticos y dependencias. Definir capacidad del sprint antes de comprometer fechas. Si esta iteración es propuesta, la documentación no significa aprobación de implementación.

Iteración 6: Asistente determinista y registro guiado

Implementación por capas

Frontend

Crear componente propuesto ServiceAssistant con pasos rubro -> zona -> dirección -> descripción -> resumen. Atrás no pierde campos. Mantener formulario alternativo. Las respuestas son plantillas; no diagnósticos técnicos.

Backend Laravel

Reusar validación de create; añadir borrador persistente solo si se aprueba. Crear la solicitud únicamente al confirmar y con idempotencia del envío. No abrir chat libre entre usuarios en esta iteración.

Python

Sin LLM y sin nuevo servicio obligatorio; la clasificación manual por catálogo es suficiente. El ranking sigue por /match al confirmar.

Base de datos y contrato

Propuesta service_drafts: owner, paso, datos y expiración. No almacenar conversación completa por defecto. Definir retención y borrado antes de activar.

Secuencia para desarrollar

1. Reproducir situación actual y anotar commit.
2. Escribir caso negativo o límite que falle.
3. Implementar cambio mínimo en capa responsable.
4. Verificar respuesta y persistencia.
5. Refactorizar sin cambiar contrato.
6. Ejecutar regresión y revisar con otro integrante.
7. Actualizar evidencia y desplegar QA.

Errores y seguridad

La API vuelve a validar permisos y datos aunque la UI bloquee una acción. No usar localStorage como control real. Mantener mensajes comprensibles, datos de prueba sintéticos y secretos fuera de capturas/logs. No registrar un cambio como completo si solo existe en el frontend.

Iteración 6: Asistente determinista y registro guiado

Pruebas, entrega y finalización

Casos de aceptación

ID	Procedimiento	Resultado esperado
I06-01	Retroceder desde resumen y corregir zona	Resumen cambia; no hay solicitud prematura
I06-02	Repetir confirmación con misma clave	Una sola solicitud, misma respuesta
I06-03	Zona desconocida o texto vacío	Preguntar/corregir; no inventar valores

Ejecución TDD

RED: ejecutar el caso que demuestra la falta o fallo, conservar resultado. GREEN: implementar y repetir. REFACTOR: limpiar código y ejecutar regresión pertinente. Para funciones ya implementadas, registrar prueba de caracterización y no inventar una fase RED anterior.

Despliegue de la iteración

Bandera de función apagada por defecto; habilitar en QA para usuarios de prueba. Rollback apaga bandera sin borrar solicitudes ya creadas.

Criterios de salida

Historias aceptadas, permisos negativos aprobados, contrato y diccionario actualizados, pruebas pertinentes sin fallos y QA verificable. Guardar build/commit, entorno, caso y observado. Riesgos pendientes con responsable por asignar; ninguna firma ni aceptación simulada.

Carpeta de evidencia

evidencias/v2/I06/ contiene README de estado. En la ejecución se añadirán logs, casos, incidentes, retest, acta de revisión y registro de despliegue. Actualmente el estado es PLANIFICADO / NO EJECUTADO como iteración. No confundir pruebas previas con cierre de sprint.