

Objetivo, alcance y preparación

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Objetivo

Evaluar extracción de campos desde texto manteniendo decisiones deterministas.

Situación observada

Experimento propuesto, no implementado ni aprobado para producción.

Dependencias

I06; dataset etiquetado, proveedor, costo y tratamiento de datos aprobados.

Historias de usuario

ID	Historia
HU-12	Como cliente quiero una sugerencia de rubro que pueda revisar y corregir antes de enviar.

Trazabilidad y antecedentes

O1-O3; EX-IA-01. A22 como riesgo de referencias inventadas; A21 solo apoyo al desarrollo. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Incluye

Guardar solo resultado aceptado y versión del parser si se aprueba; registro de evaluación anonimizado, sin direcciones ni tokens enviados al proveedor por defecto.

No incluye / riesgo principal

No hay evidencia suficiente para prometer beneficio local de un LLM. No se ofrecen instrucciones peligrosas de reparación eléctrica ni diagnósticos automáticos.

Entrada a desarrollo

Product Owner aprueba alcance y criterio; equipo dispone de entorno QA, datos sintéticos y dependencias. Definir capacidad del sprint antes de comprometer fechas. Si esta iteración es propuesta, la documentación no significa aprobación de implementación.

Iteración 7: LLM opcional: parseo y controles

Implementación por capas

Frontend

Mostrar campos sugeridos y corrección manual. Pedir zona/dirección por controles explícitos; no inferir identidad. Si falla el parser, volver al flujo determinista sin perder borrador.

Backend Laravel

Proponer adaptador server-side que valida JSON cerrado y lista permitida de especialidades. No entregar credenciales al navegador. No permitir tool calls, SQL, confirmación, tarifas o asignación por salida del modelo.

Python

Si se aloja parser en FastAPI, separar /parse propuesto de /match existente. Entrada limitada; salida {specialty, description, needsClarification}; validar enum y tamaño. Regla incierta -> null/pregunta, nunca inventar técnico.

Base de datos y contrato

Guardar solo resultado aceptado y versión del parser si se aprueba; registro de evaluación anonimizado, sin direcciones ni tokens enviados al proveedor por defecto.

Secuencia para desarrollar

1. Reproducir situación actual y anotar commit. 2. Escribir caso negativo o límite que falle. 3. Implementar cambio mínimo en capa responsable. 4. Verificar respuesta y persistencia. 5. Refactorizar sin cambiar contrato. 6. Ejecutar regresión y revisar con otro integrante. 7. Actualizar evidencia y desplegar QA.

Errores y seguridad

La API vuelve a validar permisos y datos aunque la UI bloquee una acción. No usar localStorage como control real. Mantener mensajes comprensibles, datos de prueba sintéticos y secretos fuera de capturas/logs. No registrar un cambio como completo si solo existe en el frontend.

Iteración 7: LLM opcional: parseo y controles

Pruebas, entrega y finalización

Casos de aceptación

ID	Procedimiento	Resultado esperado
I07-01	Texto pide ignorar reglas y asignar admin	Sin cambio de permisos ni acción
I07-02	Modelo inventa técnico, precio o campo adicional	Esquema rechaza; fallback determinista
I07-03	Timeout o salida no JSON	Formulario usable; ninguna solicitud creada
I07-04	Corpus etiquetado con ambigüedades	Reporte por rubro de precisión, abstenciones y errores

Ejecución TDD

RED: ejecutar el caso que demuestra la falta o fallo, conservar resultado. GREEN: implementar y repetir. REFACTOR: limpiar código y ejecutar regresión pertinente. Para funciones ya implementadas, registrar prueba de caracterización y no inventar una fase RED anterior.

Despliegue de la iteración

Solo QA, bandera apagada, cupo de costo y timeout fijados antes del ensayo. Comparar con baseline sin LLM. Activar únicamente si existe mejora medida sin pérdida de seguridad.

Criterios de salida

Historias aceptadas, permisos negativos aprobados, contrato y diccionario actualizados, pruebas pertinentes sin fallos y QA verificable. Guardar build/commit, entorno, caso y observado. Riesgos pendientes con responsable por asignar; ninguna firma ni aceptación simulada.

Carpeta de evidencia

evidencias/v2/I07/ contiene README de estado. En la ejecución se añadirán logs, casos, incidentes, retest, acta de revisión y registro de despliegue. Actualmente el estado es PLANIFICADO / NO EJECUTADO como iteración. No confundir pruebas previas con cierre de sprint.