

Objetivo, alcance y preparación

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Objetivo

Validar de extremo a extremo la experiencia de solicitud a calificación.

Situación observada

Formulario y ciclo básico implementados; asistente opcional y E2E integral pendientes.

Dependencias

I02-I05; I06 solo si se habilita asistente. I07 no es obligatorio.

Historias de usuario

ID	Historia
HU-13	Como cliente quiero revisar tarifa, confirmar, seguir y calificar mi atención con claridad.

Trazabilidad y antecedentes

O1-O4; RF-01, RF-18, RF-22, RF-23, RF-25. A01, A14, A31. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Incluye

Una calificación por solicitud en requests; promedio y reviews del técnico se actualizan en transacción. El estado completed permanece si no se califica: resolver discrepancia RF-24 antes de afirmar cierre automático.

No incluye / riesgo principal

Un éxito en demo localStorage no equivale a E2E real ni verifica privacidad. La prueba debe usar API y BD QA.

Entrada a desarrollo

Product Owner aprueba alcance y criterio; equipo dispone de entorno QA, datos sintéticos y dependencias. Definir capacidad del sprint antes de comprometer fechas. Si esta iteración es propuesta, la documentación no significa aprobación de implementación.

Iteración 8: Frontend cliente y flujo completo

Implementación por capas

Frontend

RequestForm, RequestCard y Auth: mantener sesión, errores de red y datos ingresados; confirmar tarifa de visita y estado sin falsa promesa de llegada. Revisar video con movimiento reducido y acceso directo al formulario.

Backend Laravel

Verificar create, confirm, cancel y rate con autorización; calificar una vez, entero 1..5 y antes de 48 h. El historial no debe atribuir pagos inexistentes ni reporte técnico que todavía no se captura.

Python

Probar flujo con Python activo y caído sin cambiar resultado esperado del ranking.

Base de datos y contrato

Una calificación por solicitud en requests; promedio y reviews del técnico se actualizan en transacción. El estado completed permanece si no se califica: resolver discrepancia RF-24 antes de afirmar cierre automático.

Secuencia para desarrollar

1. Reproducir situación actual y anotar commit. 2. Escribir caso negativo o límite que falle. 3. Implementar cambio mínimo en capa responsable. 4. Verificar respuesta y persistencia. 5. Refactorizar sin cambiar contrato. 6. Ejecutar regresión y revisar con otro integrante. 7. Actualizar evidencia y desplegar QA.

Errores y seguridad

La API vuelve a validar permisos y datos aunque la UI bloquee una acción. No usar localStorage como control real. Mantener mensajes comprensibles, datos de prueba sintéticos y secretos fuera de capturas/logs. No registrar un cambio como completo si solo existe en el frontend.

Pruebas, entrega y finalización

Casos de aceptación

ID	Procedimiento	Resultado esperado
I08-01	Crear -> aceptar -> confirmar -> iniciar -> finalizar -> calificar	Estados correctos, eventos y promedio consistente
I08-02	Cliente ajeno intenta confirmar o calificar	403 sin modificación
I08-03	Calificar a 48 horas exactas y duplicar envío	409 y no duplicar promedio
I08-04	Fallo de red durante envío	Mensaje claro; no reintento automático que duplique solicitud

Ejecución TDD

RED: ejecutar el caso que demuestra la falta o fallo, conservar resultado. GREEN: implementar y repetir. REFACTOR: limpiar código y ejecutar regresión pertinente. Para funciones ya implementadas, registrar prueba de caracterización y no inventar una fase RED anterior.

Despliegue de la iteración

Smoke completo en QA con cliente, técnico y admin distintos. Conservar IDs sintéticos y capturas sin datos personales. Publicar evidencia de camino feliz y excepciones.

Criterios de salida

Historias aceptadas, permisos negativos aprobados, contrato y diccionario actualizados, pruebas pertinentes sin fallos y QA verificable. Guardar build/commit, entorno, caso y observado. Riesgos pendientes con responsable por asignar; ninguna firma ni aceptación simulada.

Carpeta de evidencia

evidencias/v2/I08/ contiene README de estado. En la ejecución se añadirán logs, casos, incidentes, retest, acta de revisión y registro de despliegue. Actualmente el estado es PLANIFICADO / NO EJECUTADO como iteración. No confundir pruebas previas con cierre de sprint.