

Objetivo, alcance y preparación

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Objetivo

Cerrar riesgos del núcleo con evidencia y autorizar una versión candidata.

Situación observada

Pruebas unitarias/HTTP parciales existentes; carga, PostgreSQL real, restauración y auditoría integral pendientes.

Dependencias

I01-I05/I08 para núcleo. I06/I07/I09 únicamente si entran en la versión.

Historias de usuario

ID	Historia
HU-15	Como responsable de operación quiero desplegar y revertir una versión sin perder datos ni exponer cuentas.

Trazabilidad y antecedentes

O3-O5; RF-33; RNF-01 a RNF-14. A12, A18, A29. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Incluye

Respaldo cifrado y restauración ensayada con objetivos acordados; política de retención y eliminación pendiente de revisión. Datos sintéticos para pruebas de carga.

No incluye / riesgo principal

No declarar certificación ISO, 99% mensual ni cobertura >=70% sin medición definida y evidencia. Toda excepción debe tener dueño y fecha de revisión.

Entrada a desarrollo

Product Owner aprueba alcance y criterio; equipo dispone de entorno QA, datos sintéticos y dependencias. Definir capacidad del sprint antes de comprometer fechas. Si esta iteración es propuesta, la documentación no significa aprobación de implementación.

Iteración 10: Seguridad, calidad y despliegue previo al lanzamiento

Implementación por capas

Frontend

Auditar teclado, reflujo móvil, errores, contraste y movimiento reducido; comprobar que videos no bloqueen login. Revisar dependencias, tamaño y carga de secuencias.

Backend Laravel

Pruebas negativas, límites, contraseñas y tokens; restringir debug y datos en logs. Ensayar aceptación concurrente y tareas de plazos en PostgreSQL. Revisar acceso al matching, uploads de anuncios y recuperación.

Python

Pruebas de contrato, payloads límite, versión de reglas y caída. Restringir red y medir consumo; no exponer /match directamente a Internet.

Base de datos y contrato

Respaldo cifrado y restauración ensayada con objetivos acordados; política de retención y eliminación pendiente de revisión. Datos sintéticos para pruebas de carga.

Secuencia para desarrollar

1. Reproducir situación actual y anotar commit.
2. Escribir caso negativo o límite que falle.
3. Implementar cambio mínimo en capa responsable.
4. Verificar respuesta y persistencia.
5. Refactorizar sin cambiar contrato.
6. Ejecutar regresión y revisar con otro integrante.
7. Actualizar evidencia y desplegar QA.

Errores y seguridad

La API vuelve a validar permisos y datos aunque la UI bloquee una acción. No usar localStorage como control real. Mantener mensajes comprensibles, datos de prueba sintéticos y secretos fuera de capturas/logs. No registrar un cambio como completo si solo existe en el frontend.

Iteración 10: Seguridad, calidad y despliegue previo al lanzamiento

Pruebas, entrega y finalización

Casos de aceptación

ID	Procedimiento	Resultado esperado
I10-01	Flujo E2E tras desplegar imagen versionada	Funciona con API, BD y worker reales
I10-02	Restauración en QA y rollback de aplicación	Integridad y compatibilidad comprobadas
I10-03	Carga objetivo de 200 concurrentes	Reportar mezcla, duración, p95, errores y recursos; no declarar éxito sin ensayo
I10-04	Auditoría de permisos y accesibilidad	Sin defectos críticos abiertos; hallazgos priorizados

Ejecución TDD

RED: ejecutar el caso que demuestra la falta o fallo, conservar resultado. GREEN: implementar y repetir. REFACTOR: limpiar código y ejecutar regresión pertinente. Para funciones ya implementadas, registrar prueba de caracterización y no inventar una fase RED anterior.

Despliegue de la iteración

Puerta de salida: build, pruebas, migraciones, smoke, respaldo restaurado, seguridad y aceptación. Registrar imagen/commit, entorno, aprobador y reversión. Producción requiere aprobación final del responsable.

Criterios de salida

Historias aceptadas, permisos negativos aprobados, contrato y diccionario actualizados, pruebas pertinentes sin fallos y QA verificable. Guardar build/commit, entorno, caso y observado. Riesgos pendientes con responsable por asignar; ninguna firma ni aceptación simulada.

Carpeta de evidencia

evidencias/v2/I10/ contiene README de estado. En la ejecución se añadirán logs, casos, incidentes, retest, acta de revisión y registro de despliegue. Actualmente el estado es PLANIFICADO / NO EJECUTADO como iteración. No confundir pruebas previas con cierre de sprint.

Catálogo de calidad y discrepancias

Pendientes de alineación

ID	Conflicto o riesgo	Resolución requerida
D-01	RF-09: antigüedad; código: ID en último desempate	Aprobar regla y fixture
D-02	RF-24: cierre sin calificar; código conserva completed	Definir cierre de negocio sin puntuación inventada
D-03	RF-04 rango referencial; código usa tarifa de visita	Actualizar alcance o implementar rango con datos
D-04	RF-05/20 agenda y reprogramación ausentes	Mantener fuera del núcleo o nueva historia
D-05	RF-29 reintentos externos no implementados	Distinguir eventos internos y canal externo
D-06	RNF-12 >=70% ambiguo	Definir líneas, ramas o casos y medir
D-07	RNF-01 3 s vs referencia 5 s	Fijar operación, percentil y carga
D-08	RF-03/10/11/21/26 no cubiertos completamente	No cerrar fotos, subespecialidad, estimación, múltiples técnicos y apelación

Pruebas de rendimiento propuestas

Baseline: 20 usuarios; escalamiento hasta 200 concurrentes si se mantiene requisito. Propuesta de ensayo de 15 min estables con mezcla 60% lectura, 20% creación, 20% acciones, a ajustar para no crear datos incoherentes. Registrar tasa de llegada, p50/p95/p99, errores, CPU/RAM/BD y saturación. No atribuir saturación del pool a falta de técnicos.

Liberación

Bloquear si existe acceso ajeno, pérdida de integridad, doble asignación o migración insegura. Defectos menores requieren aceptación explícita y fecha. La ausencia de medición nunca se registra como aprobado.