

Backlog y planificación Scrum

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

Organización del trabajo

Propuesta Scrum

Sprints de una semana sujetos al calendario académico. Definir Product Owner, Scrum Master y Developers; no asignar nombres sin acuerdo. El objetivo es entregar una porción funcional integrada en cada sprint, con datos, API, UI y pruebas, no separar un sprint completo solo para frontend y otro para backend.

Plan de iteraciones

Sprint	Objetivo	Historias	Entrega prevista
S01	Acceso y perfiles	HU-07, HU-04, HU-06	OBJ-05; incremento QA
S02	Solicitud y matching	HU-01, HU-02	OBJ-01/02; incremento QA
S03	Ofertas y ejecución	HU-03, HU-02	OBJ-03/04; incremento QA
S04	Calificación y entrega	HU-05, HU-06, HU-08	OBJ-04/06/07; incremento QA

Refinamiento

Seleccionar RF y criterios del PDF 03; aclarar decisiones; dividir historias grandes; estimar con el equipo; priorizar riesgo y valor. Las fechas, puntos y capacidad no se inventan. El código previo puede reducir tareas, pero no acredita que esos sprints hayan sucedido.

Preparado para desarrollar

Historia comprensible, criterio observable, datos y permisos definidos, contrato acordado y dependencias identificadas. Si una decisión bloquea un caso, registrar DP y trabajar otra historia lista.

Desglose para desarrolladores junior

Ejemplo HU-01

Tarea	Pasos concretos	Comprobación
FE-01 Formulario	Leer contrato; crear etiquetas; validar; conservar datos; mostrar carga y error.	Datos inválidos no envían; red fallida no borra campos.
BE-01 Crear solicitud	Validar token y rol; validar payload; generar ID; persistir en transacción.	Cliente no crea solicitud a nombre ajeno.
DB-01 Datos	Revisar migración; relaciones e índices; preparar semillas sintéticas.	Persistencia y relaciones comprobadas en QA.
PY-01 Ranking	Validar entrada; filtrar candidatos; ordenar con reglas compartidas.	Fixture y desempate idénticos a PHP.
QA-01 Pruebas	Escribir caso positivo, negativo y límite; ejecutar y adjuntar log.	Esperado y observado por build.
DOC-01 Evidencia	Actualizar historia, contrato, caso y registro de despliegue.	Trazabilidad completa y sin secretos.

Cómo tomar una tarea

Leer objetivo y criterio; reproducir entorno; escribir o revisar prueba; cambiar una responsabilidad; ejecutar pruebas relevantes; revisar diff; pedir revisión; adjuntar evidencia. No copiar rutas o campos de ejemplo sin verificar el contrato actual.

Seguimiento y cierre

Tablero

Propuesto, listo, en desarrollo, revisión, pruebas, bloqueado y terminado. Registrar bloqueos concretos; no marcar terminado porque la interfaz se vea bien. Al cambiar alcance, actualizar objetivo e impacto en pruebas.

Eventos

Planning: objetivo y selección. Daily: avance hacia objetivo e impedimentos. Review: incremento y feedback. Retrospectiva: mejora con responsable y fecha. Las fichas S01-S04 son plantillas planificadas; no contienen reuniones ficticias.

Dependencias

S02 requiere acceso y perfiles; S03 requiere solicitud/matching; S04 requiere ejecución y estados. Accesibilidad, seguridad y documentación atraviesan todos los sprints. QA debe prepararse desde S01, no solo al final.

Definition of Done

Criterios cumplidos, código revisado, tests y regresión relevantes, datos coherentes, documentación actualizada, defectos críticos resueltos y evidencia de incremento. El despliegue QA se registra por separado con éxito o bloqueo. Producción requiere liberación del PDF 12.

Fuente Scrum

<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Se adopta Scrum como marco propuesto; la entrega utilizable no implica que una liberación deba esperar a la Review.

Fuentes

Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json.