

Informe de sprint S03

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

Plan de la iteración

Estado

Plantilla planificada, no acta de un Sprint ejecutado. Fechas, responsables, estimación, commit y despliegue pendientes de registro. La existencia de código no acredita ejecución del Sprint.

Objetivo

Ofertas y ejecución. Trazabilidad: OBJ-03/04. Historias: HU-03, HU-02. Seleccionar los RF y criterios concretos del PDF 03 antes del Planning.

Trabajo previsto

Área	Tarea	Salida
Diseño	Revisar flujo, contrato y permisos de historias	Decisiones y criterios listos
Datos	Revisar migración y dataset sintético	Datos de prueba e integridad
Backend y Python	Implementar acciones y ranking que correspondan	Contrato y pruebas de dominio
Frontend	Integrar recorrido, validación y estados	UI accesible y errores claros
QA	Casos positivos, negativos y límites	Logs por build y defectos
Operación	Preparar y verificar entrega QA	Despliegue o bloqueo documentado

Dependencias

Consultar el orden del PDF 10. No asumir que todas las tareas aplican por igual; el equipo concreta el alcance y capacidad. Las funciones diferidas permanecen en el backlog.

Evidencias y cierre

Registro a completar

Campo	Estado actual
Periodo y participantes	Pendientes de formalización
Historias terminadas y diferidas	Sin ejecución atribuida a este Sprint
Build, commit y pipeline	No registrados
Casos y resultados	Pendientes; no trasladar tests históricos sin contexto
Defectos y retest	Pendientes de ejecución
Despliegue QA y URL	Pendiente
Review y aceptación	No realizadas/documentadas
Retrospectiva y acción de mejora	Pendientes

Procedimiento de cierre

Adjuntar evidencias reales bajo sprints/S03/evidencias; indicar qué criterio cubre cada archivo. Registrar comandos, entorno, resultado y limitaciones. Conservar fallo y retest. Actualizar Plan de Pruebas, matriz y backlog. Completar review y retrospectiva con participantes reales.

Definition of Done

Criterios verificados, revisión y regresión aprobadas, datos íntegros, documentación actualizada, defectos críticos resueltos y entrega identificable. Si el despliegue falla, registrar bloqueado aunque parte del código esté terminada.

Relación con revisión existente

evidencias/revision-2026-09-22 corresponde a una revisión local; no demuestra por sí misma la ejecución de S03.